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Le cas d'Air Inter
Eric de DREUZY
Compagnie Air France Europe
Jacky AKOKA
Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC)
RÉSUMÉ
L'arrivée d'un nouveau système d'information sur les mouvements d'avions à Orly-
Ouest initialisera la réflexion sur les méthodes d'accompagnement. Véritable 'pou-
mon" de l'escale, le nouveau système concernait toutes les catégories de personnels
(agents de vente, d'enregistrement, de trafic, de piste, etc.), au total environ 1 500per-
sonnes. La complexité de la tâche, l'importance des enjeux, amena à rechercher des
outils méthodologiques, conseils, compétences spécialisées. Mais l'état de l'art se révé-
lant très pauvre, il fut décidé de mettre en place, en termes de structure, d'outils, de
méthodes et de savoir faire, un dispositif interne à la compagnie permettant de mieux
faire face aux besoins d'accompagnement des utilisateurs concernés par les change-
ments dus à l'informatique.
L'objectif principal de cet article est de décrire cette expérience d'accompagnement
du changement chez l'utilisateur. Au préalable, nous décrivons et analysons les prin-
cipaux changements organisationnels, technologiques et humains que les entreprises,
telle Air Inter Europe, sont appelées à intégrer. Nous mettons en perspective l'expérien-
ce d'Air Inter en la situant dans les théories de planification du changement.
Finalement, nous présentons les principales mesures adoptées par Air Inter et qui sem-
blent assurer le meilleur accompagnement chez l'utilisateur.
Mots-clés : Systèmes d'information, nouvelles technologies, résistance au chande-
ment, utilisateur.
ABSTRACT
The aim of this article is to describe an experiment of change management conduc-
ted by Air Inter for its information system end-users. We first present current views on
organizational changes and information technologies. A framework of planned chan-
ge is presented and discussed. The experiment of Air Inter is analyzed using this fra-
mework. The operational aspects of managing change by Air Inter for the end-users
are proposed. Finally, some directions of further research are suggested.
Key words : information systems, new technologies, resistance to change, end-user.
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1. INTRODUCTION
La concurrence accrue contraint lesentreprises à se doter de systèmes
d'information de plus en plus
sophistiqués et complexes. Cette ten-
dance est facilitée par l'émergence de
nouvelles technologies de l'informa-
tion mais elle requiert leur intégration
rapide dans les processus organisation-
nels de l'entreprise. Les difficultés dues
à cette intégration contribuent à la
crise de confiance qui caractérise
aujourd'hui l'informatique interne des
entreprises. Cible des opérationnels,
les directions informatiques éprouvent
des difficultés croissantes à se faire
entendre des directions générales, plus
défiantes vis-à-vis du développement
d'application, notamment en termes de
coûts, délais, productivité, qualité,
maintenabilité, convivialité... Elles
reprochent souvent à leurs services
informatiques une mauvaise visibilité
sur la rentabilité.
A l'origine de ce discrédit, la rupture
entre une époque de «production' de
l'informatique, marquée par un envi-
ronnement relativement stable, et un
âge nouveau placé sous le signe de
l'accélération tous azimuts. La compé-
tition économique s'exerçant sur des
marchés de plus en plus ouverts,
amène les entreprises à devoir répli-
quer rapidement aux attaques de la
concurrence, anticiper des coups stra-
tégiques, nouer des alliances et les
défaire, modifier l'organisation en per-
manence pour la rendre cohérente
avec les logiques dictées par les pro-
duits et l'approche du client.
L'informatique, système nerveux des
entreprises et ressort de leur efficacité
commerciale, s'est trouvée directement
confrontée à ces nouvelles exigences
et a dû, en première ligne, se plier aux
nouveaux mots d'ordre comme la
réactivité, l'adaptabilité, la mobilité,
tout en exerçant un contrôle strict et
continu de la rentabilité des projets
inscrits aux plans de charge ("Faire
plus avec moins"). Au prix, souvent,
d'une profonde déstabilisation, due à
l'inadaptation croissante des modes
d'élaboration et d'insertion tradition-
nels des nouveaux systèmes d'informa-
tion, aux nouvelles contraintes de l'en-
vironnement, et surtout, à deux d'entre
elles : l'accélération du rythme des
changements, et l'augmentation de
l'amplitude de leurs impacts.
L'impératif de réactivité indispen-
sable à cette époque nouvelle peut
être illustré par les exemples suivants,
pris dans le milieu du transport
aérien :
- pour mieux répondre aux souhaits de
leurs clients, et se positionner favora-
blement sur les marchés, les
Compagnies sont amenées à mettre
en oeuvre à bref délais des systèmes
permettant un accès direct du passa-
ger à la gestion de son voyage (télé-
matique, serveurs vocaux d'informa-
tion, automates de billetterie et d'en-
registrement) ou destinés à optimiser
les ressources (flotte, équipages,
moyens au sol) ;
- le temps est un paramètre essentiel
dans le service fourni. Il est donc
nécessaire de rechercher les techno-
logies offrant le maximum de perfor-
mances, notamment quant aux temps
de réponse qui sont décisifs lorsqu'il
s'agit d'enregistrer en moins d'un
quart d'heure les passagers d'un
avion de plus de 400 places ;
- l'intégration de ces environnements
techniques peut soulever des pro-
blèmes complexes de compatibilité,
qui peut entraîner des efforts de
recodage complémentaires ;
- une nouvelle couche de logiciels
peut être nécessaire pour assurer une
homogénéisation du matériel infor-
matique de la compagnie avec celui
des autorités portuaires. Cela entraî-
ne généralement l'ajout d'une nou-
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velle couche technique aux configu-
rations retenues initialement ;
- lors de fusion ou d'acquisition entre
compagnies aériennes, les structures
des entreprises changent, obligeant
les responsables à revoir les systèmes
d'information existants.
En résumé, finie la navigation en eau
calme, c'est l'image du rafting qui
domine... Pour s'imposer sur le mar-
ché, répondre aux attaques des
concurrents, l'informatique doit
concentrer ses efforts sur la maîtrise de
la cohérence et de la flexibilité, au ser-
vice des stratégies retenues. Il semble
en effet évident que la poursuite du
mouvement de dérégulation et d'inter-
nalisation des marchés va amener à la
nécessité absolue d'intégrer à tous
niveaux le recours aux systèmes d'in-
formation comme vecteur déterminant
d'avantages concurrentiels.
Cette évolution suppose que soit
opérée une modification radicale de la
manière dont on appréhende la
conduite des changements, et ce, sur
plusieurs plans :
• Planifier le changement : c'est
l'un des facteurs clés de succès de l'in-
tégration du changement afin de mini-
miser la résistance à ce dernier.
• Modifier les méthodes : les pro-
cessus de production des outils infor-
matiques, fondés sur des cycles longs
et sur des modèles essentiellement
merisiens, apparaissent de moins en
moins adaptés à la rapidité des modifi-
cations d'environnement que subissent
les entreprises. Les grands projets réa-
lisés au terme de longues phases
d'études se révèlent trop rigides pour
apporter des réponses satisfaisantes.
D'où la recherche de nouveaux modes
de développement (approches de type
RAD, prototypes itératifs, etc.).
. Gérer la cohérence : elle devient
un impératif absolu pour gérer la
diversité nécessaire à la puissance du
système d'information : cohérence
technique, mais aussi organisationnel-
le, et enfin humaine pour amener le
jeu des acteurs à une dynamique favo-
rable à l'atteinte des objectifs. Elle sup-
pose que soit organisée, au niveau des
directions générales, une structure de
veille dédiée au pilotage des change-
ments.
• Intégrer les trois dimensions
du changement et non polariser les
énergies sur la seule compétition
technologique . Ce qui implique de
recentrer les objectifs en dépassant le
stade d'une simple réponse aux
besoins par un produit informatique,
pour rechercher une véritable mobili-
sation des hommes autour de systèmes
dont le fonctionnement est réellement
maîtrisé. La plupart des entreprises ont
en effet, connu des cas d'échecs de
projets, parfois spectaculaires ou
médiatiques, dont une part importante
des causes était imputable à des fac-
teurs indépendants de la solution tech-
nique proprement dite :
- ce sont des systèmes fiables et éprou-
vés qui n'arrivent pas à s'intégrer à
l'organisation, dont l'exploitation
exige de ceux qui les emploient des
efforts tels que l'acquisition de
réflexes d'utilisation est exclue, avec
un retour plus ou moins marqué au
mode de gestion précédent... ;
- ce sont des documentations obscures
dont la logique d'emploi est beau-
coup plus inspirée par la fierté des
techniciens que par le quotidien du
métier des opérationnels... ;
- ce sont des formations coûteuses en
temps et perturbantes pour l'activité,
mais dont l'efficacité n'aura pas été
garantie par une gestion de projet
rigoureuse... ;
- ce sont des réactions sociales mal
anticipées qui amènent un rejet du
système voire un conflit au coût lar-
gement supérieur aux gains de pro-
ductivité escomptés...
Pour atteindre ce but, il est nécessai-
re de bien connaître les changements,
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notamment ceux induits par les nou-
velles technologies de l'information,
afin d'en maîtriser les impacts. Pour
être mis en oeuvre de manière efficace,
l'accompagnement du changement
doit être mis en perspective. C'est l'ob-
jet du deuxième paragraphe qui pré-
sente les modèles de planification et
d'accompagnement du changement.
Le troisième paragraphe présente l'en-
semble des mesures prises par Air
Inter pour accompagner le change-
ment. Enfin, nous concluons au para-
graphe quatre et indiquons des voies
de recherche.
2. PLANIFIER ET ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT : UN CADRE
CONCEPTUEL
De plus en plus les entreprises doi-
vent faire face :
- aux changements de leur chaîne de
valeur ;
- à la nécessité d'accroître leur capaci-
té à répondre plus rapidement aux
forces du marché ;
- à une amélioration continue à assurer
la qualité des produits proposés aux
clients ;
- à réduire les coûts ;
- à mieux gérer leur relation avec la
clientèle ;
- à réduire le temps de développement
de leurs produits ;
- à reconfigurer les processus de ges-
tion ;
- etc.
Tous ces changements doivent être
anticipés et intégrés dans le système
d'information en utilisant les nouvelles
technologies. Ces processus de chan-
gement doivent être efficacement
gérés avec une attention particulière
pour l'utilisateur. I1 faut que les entre-
prises accompagnent ce changement
chez l'utilisateur. Ceci représente un
facteur clé de succès. Cette tâche peut
être grandement facilitée si elle s'ins-
crit dans un cadre conceptuel de pla-
nification du changement.
L'intégration des différents change-
ments est un processus complexe qui
donne naissance à des obstacles et à
des résistances tant au niveau des indi-
vidus, des groupes d'individus ou de
l'organisation elle-même. Pour minimi-
ser l'impact des obstacles et des résis-
tances qui naissent lors de la transition
et en assurer le succès, nous propo-
sons de considérer cette transition
comme un processus de changement
dont il faut planifier les étapes. C'est
donc aux théories de planification du
changement que nous faisons appel.
Plusieurs auteurs en ont décrit les
caractéristiques et l'intérêt (Crozier
1975, Igalens 1981, Akoka 1982,
Rockart et Scott Morton 1984, Jabes
1991, Krovi 1993).
C'est le modèle de Lewin et Schein
(1952) qui est le plus souvent suggéré
pour planifier et contrôler le processus
de changement. Les auteurs considè-
rent que tout effort visant la planifica-
tion du changement comporte trois
phases distinctes :
- la phase de Dégel (ou d' Unfreezing)
correspond au processus d'altération
des forces qui agissent sur l'individu
de manière à perturber son état
d'équilibre et à le motiver au chan-
gement ;
- la phase de Transition (ou de
Moving) correspond au processus
d'apprentissage de nouvelles atti-
tudes liées à la nouvelle situation
issue du changement ;
- la phase de Gel (ou Refreezing) est
atteinte dès que l'individu intègre
parfaitement les nouvelles attitudes
caractéristiques de la nouvelle situa-
tion.
L'accompagnement du changement
est réalisé durant les deux dernières
phases. Toutefois, ce modèle est peu
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détaillé et ne permet pas une mise en
oeuvre aisée de l'accompagnement. Le
modèle de Beckhard (1977) rajoute au
cadre théorique de Lewin et Schein
une phase de clôture qui vise une per-
sistance et une installation des change-
ments . Ce modèle comporte les étapes
essentielles suivantes (voir figure 1) :
• Diagnostic : cette phase sert à défi-
nir le problème à résoudre . Les ori-
gines du problème sont diverses. Ces
problèmes sont généralement liés à
l'environnement de l'entreprise , à l'état
de son système d'information , au com-
portement des individus concernés et
enfin à la situation de l'entreprise.
C'est donc une phase de diagnostic
complète.
• Planification : durant cette phase,
les objectifs recherchés sont définis.
De plus, une évaluation des plans
d'action alternatifs et de leur impact
sur l'organisation est réalisée.
• Action : c'est le point central du
processus de changement. Il est relatif
à la mise en oeuvre d'un plan alterna-
tif choisi.
• Clôture : l'accent est mis durant
cette phase sur la capacité de l'entre-
prise à maintenir le changement. Le
nouveau système est alors institution-
nalisé.
Le modèle de Beckhard semble com-
prendre les étapes les plus en adéqua-
tion avec notre problème notamment
la phase de clôture où prend place
l'accompagnement du changement. Il
lui manque toutefois une phase d'en-
trée permettant de préciser les objec-
tifs recherchés par l'entreprise ayant à
faire face au changement et une phase
d'évaluation permettant de mesurer si
les objectifs recherchés sont atteints.
En intégrant une phase d'entrée en
amont et une phase d'évaluation en
aval, on obtient le modèle suivant
(voir figure 2 ) :
• Entrée : durant cette phase, l'en-
treprise est amenée à justifier les modi-
fications qu'elle souhaite. Pour cela,
les objectifs à atteindre et la stratégie à
mettre en oeuvre doivent être claire-
ment définis, notamment par rapport à
l'enjeu représenté par les nouvelles
technologies de l'information.
• Diagnostic : l'objectif de cette
phase est de déterminer les facteurs
contribuant à une modification des
structures et des modes de fonctionne-
ment de l'organisation. La transition
peut être dictée par les changements
Figure 1 : Le modèle du changement de Beckhard
1 1
Diaenostic Planification Action Clôture
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de l'environnement, l'état du système
d'information de l'entreprise, le com-
portement des individus (acteurs du
changement) et enfin, la situation de
l'entreprise.
• Planification : cette phase com-
porte la réalisation des tâches sui-
vantes :
- élaboration d'objectifs précis et for-
mels ;
- construction de plans d'action alter-
natifs ;
- évaluation de l'impact de ces plans
sur l'organisation et sur ses acteurs.
Un élément essentiel dans la réussite
de cette étape est l'implication de
toutes les personnes concernées par le
changement et notamment le manage-
ment. C'est un des facteurs clés de suc-
cès du processus de changement.
• Action : c'est la phase de mise en
oeuvre. Elle peut être considérée
comme un processus contingent
(Ginzberg, 1975). C'est aussi un pro-
cessus de changement. De ce fait, tous
les problèmes liés à la résistance aux
changements doivent faire l'objet
d'une attention particulière. La mise en
oeuvre d'un nouveau système est
déterminée par le nombre, la réparti-
tion et la position des acteurs du chan-
gement par rapport aux structures de
pouvoir. Un autre aspect à considérer
est le moment où il faut opérer le
changement. Il nous semble risqué de
le réaliser en une seule étape.
Plusieurs étapes sont à ménager de
manière à changer les attitudes et le
comportement des personnes concer-
nées. Lors de l'apparition des résis-
tances au changement, il peut s'avérer
préférable de ralentir l'allure de la mise
en oeuvre. L'accompagnement du
changement chez l'utilisateur est réali-
sé durant cette étape. Il est complété
par les phases d'évaluation et de clô-
ture.
• Evaluation : l'objectif principal de
cette phase est l'évaluation de la capa-
cité de l'entreprise à installer et à main-
tenir le changement. Des efforts doi-
vent être entrepris de manière conti-
nue pour institutionnaliser le change-
ment. Parmi les moyens à la disposi-
tion de l'entreprise, citons :
- les renforcements structurels, à l'aide
de la définition d'une politique,
d'une formation, de normes et de
standards ;
- l'aide du management par sa capaci-
té à s 'adapter au changement ;
- le traitement des poches de résistan-
ce ;
- le traitement des nouveaux pro-
blèmes qui peuvent surgir lors de
l'implantation du nouveau système.
• Clôture : c'est la phase d'institu-
tionnalisation du changement. Il s'agit
de définir un plan de suivi. L'entreprise
doit être en mesure de maintenir le
changement.
Accompagner le changement chez
l'utilisateur consiste essentiellement à
rendre opérationnelles les trois der-
nières phases du modèle de Beckhard
modifié (figure 2) et notamment les
phases d'action et d'évaluation. Les
théories de la planification du change-
ment sont très proches de la préconi-
sation du Club Informatique des
Grandes Entreprises Françaises (Cigref,
1994) : recentrer les objectifs en dépas-
sant le stade d'une simple réponse aux
besoins par un produit informatique,
pour rechercher une véritable mobili-
sation des hommes autour de systèmes
dont le fonctionnement est réellement
maîtrisé. L'accompagnement est alors
défini comme l'ensemble des moyens
en hommes, outils, compétences,
structures et procédures à mettre en
oeuvre pour créer une dynamique
favorable à l'utilisation intelligente et
optimisée de nouveaux systèmes d'in-
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LE CAS D'AIR INTER
Du fait des problèmes complexes
d'organisation qu'ils suscitent, ce sont
surtout les grands projets d'informati-
sation qui vont déclencher dans les
entreprises une réflexion et la mise en
place de dispositifs. C'est le cas notam-
ment dans les grandes banques ou
organismes d'assurance, où les
refontes du système d'information
concernent la quasi-totalité de l'entre-
prise et impactent de ce fait des mil-
liers d'utilisateurs, mais aussi dans la
reconfiguration des processus de ges-
tion de l'industrie ou du transport chez
Air Inter. La réflexion sur l'accompa-
gnement du changement a fourni suc-
cessivement plusieurs niveaux de
réponses :
- l'apparition d'une ingénierie et de
métiers dédiés à l'accompagnement
- la prise de conscience, par la pra-
tique, de l'importance de la compo-
sante managériale nécessaire pour
compléter cette expertise ;
- la recherche d'une approche du
changement intégrant de manière
équilibrée ses facteurs de réussite
techniques, organisationnels, hu-
mains et sociaux, susceptibles de
fournir des réponses aux besoins du
court terme autant qu'aux nécessités
d'évolution de l'entreprise en profon-
deur. La réflexion collective menée
avec des professionnels de l'accom-
pagnement (Cigref, 1994) a permis
de définir un périmètre d'ingénieries
intégrées (entre elles et vis-à-vis du
pilotage du projet) autour de sept
champs pertinents d'intervention :
formation, communication, docu-
mentation, ergonomie, organisation
locale, assistance, gestion sociale
(Cf Annexe 2).
3.1 L'apparition d'une
Ingénierie et de métiers
dédiés à l'accompagnement
a) Fin des années 1980: les leçons
de l'informatisation d'Orly-Ouest
Le plan informatique mis en oeuvre
par la Compagnie Air Inter à partir de
1985 marque le début d'une phase de
développement intensif de son systè-
me d'information jusqu'alors concentré
sur les fonctions essentielles de l'entre-
prise comme la programmation des
vols, la gestion ou la réservation. Le
trafic augmente alors dans des propor-
tions très importantes (+17 % en 1986),
il faut adapter l'entreprise à cette crois-
sance en la dotant, en particulier, d'ou-
tils perfectionnés de dimensionnement
et d'affectation des ressources.
Le succès de ces systèmes est bien
évidemment lié à leur appropriation
par les utilisateurs. Ainsi la mise en
place, en 1989, d'une nouvelle appli-
cation destinée à améliorer la com-
munication sur l'ensemble des mouve-
ments d'avions à Orly-Ouest, constitue
pour les responsables du projet un cas
d'accompagnement très concret.
Véritable poumon de l'escale, le nou-
vel outil informatique doit être utilisé
par tous les secteurs présents sur la
plate-forme (Agents de vente, d'enre-
gistrement, de trafic, de piste, etc.), au
total environ 1 500 personnes tra-
vaillant avec des contraintes opération-
nelles fortes (horaires décalés,...).
Le problème se pose tout d'abord en
termes de formation, par l'organisa-
tion dans un temps très court
(6 semaines), d'une campagne de
stages et de réunions d'information
destinés à recueillir le maximum d'ad-
hésion. A la suite d'un audit, les struc-
tures de formation venaient d'être
réorganisées en pôles spécialisés : cer-
tains devant former aux grands métiers
de l'entreprise (personnels navigants,
maintenance avions, commerciaux,
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métiers d'escale), d'autres prenant en
charge le traitement des besoins trans-
versaux comme la formation des
cadres au management, ou, compte
tenu de l'effort de développement
entrepris, à "l'informatique". Rattachée
à la Direction des Systèmes
d'Information, cette structure nouvelle-
ment créée, est chargée d'une mission
large "de définition et d'animation d'un
plan de formation pour tous les per-
sonnels de la compagnie confrontés à
l'informatique et aux technologies
nouvelles".
La prise en charge du projet d'Orly-
Ouest, menée conjointement avec une
maîtrise d'ouvrage pragmatique et exi-
geante, est un succès. Le dispositif de
démultiplication de la formation, repo-
sant sur une articulation entre les ani-
mateurs de métier et des opérationnels
formés à la pédagogie, a bien fonc-
tionné. Une plaquette adressée au
domicile des agents a complété l'infor-
mation orale et contribué à valoriser
les métiers de l'escale.
Mais l'expérience aura également
démontré la nécessité, compte tenu de
la complexité de la tâche et de l'im-
portance des enjeux, de se munir d'un
dispositif interne à la compagnie orga-
nisé en compétences, outils et
méthodes, pour mieux faire face aux
besoins d'accompagnement des utilisa-
teurs concernés par les changements
dus à l'informatique.
b) La mise en place progressive
d'un dispositif spécialisé,
positionné en assistance
d la maîtrise d'ouvrage
Face à l'obligation de réussir l'inté-
gration de nouveaux systèmes d'infor-
mation mis en production à un rythme
de plus en plus rapide, quelle
approche faut-il choisir ? Faut-il mettre
en place une structure centralisée,
décentralisée ? Comment définir son
champ d'intervention, son positionne-
ment interne ?
Quelles compétences rassembler ?
C'est tout naturellement vers le mar-
ché que l'on s'est tourné pour recher-
cher des réponses en termes d'outils
méthodologiques, de conseils, de
compétences spécialisées. L'état de
l'art se révéla assez pauvre, et si cer-
taines sociétés de conseil présentaient
une analyse judicieuse des problèmes
d'implantation, elles semblaient peu à
même de fournir des ressources et des
outils directement réutilisables. Les
constructeurs informatiques parais-
saient plus avancés dans la réflexion,
dans la mesure où ils devaient fournir
à leurs clients une aide à l'insertion de
leurs produits. Au total, si l'on excepte
l'adaptation d'un manuel qualité éla-
boré par une société de service, c'est
essentiellement sur la base d'une
réflexion interne qu'un dispositif ingé-
nierie s'est constitué sur les bases sui-
vantes :
• Champ d'intervention étendu à l'en-
semble des acteurs internes de l'in-
formatique
Un "Département Formation Commu-
nication" dédié au Système d'Infor-
mation a été créé pour prendre en
charge les besoins spécifiques à ce
secteur. Il est responsable de la forma-
tion de tous les acteurs concernés par
le développement de l'informatique
(maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage,
utilisateurs d'outils bureautiques ou
d'applications), de l'élaboration d'une
partie de la documentation des utilisa-
teurs, du suivi des métiers concernés,
ainsi que de missions destinées à faci-
liter la communication sur les évolu-
tions. Son rattachement hiérarchique
est la Direction des Systèmes
d'Information, avec une relation fonc-
tionnelle avec la Direction de la
Communication et la Direction des
Ressources Humaines.
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Pour préparer l'arrivée d'une nouvel-
le application, le chef de projet
"accompagnement", issu du Dépar-
tement Formation, anime un groupe
de travail réunissant les responsables
de la maîtrise d'ouvrage et de la maî-
trise d'oeuvre, ainsi que des représen-
tants des métiers concernés. Il utilise
une check-list indicative construite à
partir des expériences acquises en
interne, et capitalisées au fur et à
mesure de la prise en charge des pro-
jets. Ce fil conducteur méthodologique
est adaptable à la taille et au niveau
d'enjeu de chaque projet, et lié mais
non intégré, à la méthode de conduite
de projet interne.
• Définition d'un cadre de référence,
pour chaque projet pris en charge
Formaliser, c'est clarifier, et se mettre
d'accord. Lorsqu'un nouveau système
d'information va changer les habitudes
de travail de plusieurs centaines de
personnes appartenant à des métiers
distincts, dispersés sur plus d'une tren-
taine de sites géographiques, la préci-
sion est un impératif. Un minimum de
formalisme, assorti d'une exigence
d'engagement des responsables, a été
à Air Inter un moyen de disposer d'un
cadre de référence dans chaque pro-
jet d'accompagnement. Tout projet fait
l'objet de deux documents essentiels :
le "Document Descriptif de Projet"
rappelle les enjeux, le contexte (tech-
nique, organisationnel, social), les
populations concernées, et le besoin
de formation/documentation. Il défi-
nit la solution proposée en termes
d'organisation, de découpage en
modules de stages, de documenta-
tion, et contient une estimation des
charges et un planning ;
le "Document d'Objectifs Détaillés"
contient la liste de tout ce que l'utili-
sateur final doit connaître et savoir
faire pour maîtriser l'application et
l'utiliser au mieux des intérêts de
l'entreprise : enjeux, contexte du sys-
tème, évolution de son rôle et de sa
contribution aux objectifs, nouvelle
logique d'utilisation et fonctionnali-
tés. Ces deux documents, tout
comme les supports de stage, et aide-
mémoire, font l'objet d'une validation
contractuelle avec les responsables
concernés, tout en restant évolutifs
pour préserver souplesse et réactivi-
té. Ils sont élaborés à partir de
"trames" enregistrées sur traitement
de texte, qui permettent une adapta-
tion au contexte spécifique de
chaque projet.
• Mariage entre expertise en accompa-
gnement et compétences "terrain"
Le Département dispose de compé-
tences spécialisées (responsables de
projets formation/documentation, info-
graphiste, concepteurs/réalisateurs de
didacticiels) qui étudient et mettent en
oeuvre les actions, estiment et suivent
les coûts. L'animation des stages est
confiée à des ressources temporaires
issues du métier, qui sont formées à la
nouvelle application et dotées de sup-
ports d'animation (kit de transparents,
manuels de formateurs, etc.).
• Anticipation par le biais d'un lien en
amont avec le plan pour mieux gérer
Plus le besoin d'accompagnement
est détecté en amont, plus on dispose
de temps pour prévoir, établir des scé-
narios, provisionner les budgets néces-
saires. Le rattachement à la Direction
des Systèmes d'information offre
l'avantage de permettre une veille sur
les changements, à partir du plan
informatique.
3.2 Les limites des ingénieries
et le rôle déterminant
du management dans
l'accompagnement
Depuis quelques temps, les logiques
à base d'ingénieries sont suspectes.
Beaucoup ont mérité cette défiance en
opérant une confusion entre les
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moyens et les fins. Mais il y a aussi un
certain manichéisme qui vise à oppo-
ser radicalement le psychosociologue
et l'ingénieur, quand chacun des deux
est indispensable. Le bon sens
triomphe toujours des meilleurs
concepts. Cela suppose aussi de
reconnaître à l'individu ses limites,
quant à l'adaptation et à la portée du
discours sur les motivations. La modifi-
cation du système d'information n'est
qu'un paramètre qui, en soi, ne diffé-
rencie pas fondamentalement un pro-
jet présenté comme "lié à l'informa-
tique" d'un autre projet de change-
ment. Il faut savoir respecter certains
"incontournables" :
• Travailler en réseau
Comme dans toute logique de pro-
jets, l'aptitude à la communication, la
tactique relationnelle au quotidien va
avoir une part déterminante dans les
facteurs de succès. Rappeler qu'il faut
identifier les adversaires et les alliés,
manier l'art d'amener des intérêts
contradictoires à converger vers la
logique considérée comme la plus
bénéfique pour l'entreprise, c'est insis-
ter une nouvelle fois sur la dimension
managériale des projets de change-
ment. Dans la pratique, les freins ren-
contrés ont été plus le fait d'informati-
ciens soucieux de conserver l'exclusi-
ve des relations avec la maîtrise d'ou-
vrage, que des utilisateurs générale-
ment satisfaits de trouver une aide sur
des problèmes parfois éloignés de leur
métier.
• Gérer le temps
La mobilisation des ressources d'une
partie de l'entreprise ne peut être que
temporaire. L'effort doit être le plus
bref possible, pour laisser le temps à
l'individu d'intégrer les nouveaux pro-
cessus. Aussi, pour éviter un effet
d'usure dû à une trop longue durée du
changement, il est impératif que la
technique "suive" : on pourra pardon-
ner des dysfonctionnements passagers
dans les premiers jours d'une mise en
oeuvre, mais les mesures correctives
doivent intervenir rapidement. On
admet volontiers qu'un temps de
convalescence est nécessaire après un
traumatisme physique, il faut savoir
aussi agir sur la connaissance et les
motivations par "paliers successifs".
Cela renforce encore l'impératif de
visibilité en amont pour pouvoir pro-
grammer les changements en fonction
des individus, à défaut de pouvoir faire
l'inverse. Une très grande attention
devra en conséquence être portée aux
populations qui vont se situer "aux
carrefours" des systèmes les plus stra-
tégiques d'une entreprise, soit parce
qu'ils manient des outils aux impacts
financiers les plus importants, soit
parce que leur intervention est déter-
minante dans la production. Les sys-
tèmes qu'ils utilisent ayant le plus fort
impact, ce sont ceux que l'on aura
tendance à vouloir modifier le plus
souvent. Dans une compagnie aérien-
ne, ce sont par exemple les personnels
effectuant la gestion des vols destinée
à maximiser les recettes sur un vol
donné, ou encore les agents du poste
de coordination d'Orly chargé de gérer
les mouvements.
Attention donc au risque d'over-
dose : prévoir le temps pour assimiler,
équilibrer le temps dévolu à l'activité
principale et celui dédié au change-
ment en cours, doser le temps de for-
mation et celui du travail effectif.
• Partager le projet
On ne redira jamais assez qu'il est
indispensable de rendre chaque acteur
"propriétaire" d'une part du projet.
Faire en sorte que chaque personne
impliquée y trouve sa place, sa part de
liberté de manoeuvre, que les distances
entre les individus s'estompent pour
les amener à coopérer autour d'un
espace d'action commun. Le recours à
des panels d'utilisateurs pour la
conception de supports documentaires
70
10
Systèmes d'Information et Management, Vol. 1 [1996], Iss. 2, Art. 4
http://aisel.aisnet.org/sim/vol1/iss2/4
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT CHEZ L'UTILISATEUR
ou pédagogiques s'est révélé systéma-
tiquement payant.
Prendre en compte la culture
Le discours employé, comme le
mode de travail en projet, sont enfin à
moduler selon la culture dominante.
Une entreprise comme Air Inter pos-
sède une grande diversité de cultures
internes. L'un des enseignements des
années de mise en pratique d'une
démarche structurée d'accompagne-
ment est qu'il faut analyser et moduler
l'approche en fonction de la culture de
la population cible. Le langage, et les
méthodes à employer ne sont pas,
bien évidemment, les mêmes selon
que l'on s'adresse au secteur chargé de
la maintenance avion, marqué par une
culture industrielle dominante, ou aux
équipes commerciales. C'est là que
l'expérience et le métier des respon-
sables de l'accompagnement jouent
un rôle capital pour créer le climat
favorable. Ils doivent garder en tête les
concepts, et agir de manière très
concrète et tactique. "Réfléchir en stra-
tège, agir en primitif..." selon la formu-
le de René Char...
3.3 La recherche d'une
approche du changement
intégrant de manière équili-
brée ses facteurs de réussite
techniques , organisation-
nels , humains et sociaux,
susceptible de fournir des
réponses aux besoins du
court terme autant qu'aux
nécessités d'évolution de
l'entreprise en profondeur
Le changement ne se décrète pas, il
s'impose par la situation de rupture
qu'il crée. Ce terme comporte autant
de synonymes négatifs (bouleverse-
ment, révolution) que positifs (innova-
tion, nouveauté). Le changement est
avant tout ce que l'on en fait, une
chance ou un risque pour l'entreprise.
Comment en faire une opportunité de
succès ?
a) La principale préconisation
consiste d substituer une
approche de changement aux
habituelles logiques de produc-
tion d'un système informatique
ou d'un nouveau modèle organi-
sationnel
Ce qui nécessite :
- de mieux définir les objectifs de
changement escomptés et ce, non
plus seulement en termes de gains de
productivité ou de structure, mais en
intégrant les impacts sur les individus
(personnels, clients, partenaires), sur
les façons de faire, la culture ;
- de déterminer un mode de pilotage
permettant de conduire l'ensemble
du processus;
- de mobiliser, catalyser, impliquer
l'ensemble des acteurs, ce qui sup-
pose d'être à même de replacer les
objectifs, notamment stratégiques,
visés par le nouveau système d'infor-
mation au niveau des préoccupations
et des logiques d'intérêt de chacun
des acteurs en cause : corps de
métiers de l'informatique, utilisateurs,
organisateurs, décideurs, clients ;
- de prendre en compte la ou les cul-
tures d'entreprises, et les forces favo-
rables ou hostiles au changement ;
- enfin il faut, en permanence, réguler
les enjeux de pouvoir pour suppri-
mer les freins et orienter le jeu des
relations dans une direction cohéren-
te avec les objectifs poursuivis.
b) Fournir des réponses aux
besoins du court terme autant
qu'aux nécessités d'évolution de
l'entreprise en profondeur
• Apporter des repères dans la com-
plexité et le mouvement
Dans les modèles d'entreprise des
économies de marché, il n'y a pas une
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mais des logiques d'action et de déve-
loppement. Convergentes mais aussi
parfois contradictoires. L'art du mana-
ger est de les amener à une résultante
positive pour l'entreprise. Les nostal-
giques des ordres anciens auront par-
fois le vertige au milieu des boulever-
sements d'organisation, de modes
d'action. L'une des difficultés à
résoudre est le repérage dans la com-
plexité. Il est plus facile de com-
prendre un mécanisme lorsqu'il est
immobile que lorsqu'il est en mouve-
ment. D'où de nouveaux défis pour la
pédagogie heureusement dotée de
nouvelles ressources avec les nou-
velles technologies éducatives. Un
grand succès a accompagné la diffu-
sion au sein d'Air Inter d'un document
"SI Références", contenant à jour les
principaux renseignements utiles à
tous les responsables concernés par
l'informatique : principaux modes de
fonctionnement, schémas d'organisa-
tion, cartographie applicative, recense-
ment des applications et projets avec
leurs caractéristiques et leurs fonc-
tions, nom des responsables, environ-
nement technique. De même, le multi-
média permet une explication dyna-
mique et illustrée d'une fonction où
d'un processus, peut rendre des ser-
vices éminents. Bien entendu, il ne
faut employer les nouvelles techniques
pédagogiques que là où elles sont
indispensables, sans négliger la trans-
mission de la pratique "de pro à pro".
• Favoriser l'initiative et
la responsabilité
Dans l'entreprise de type vertical,
l'initiative de la formation incombe aux
hiérarchies. De nouveaux modèles
émergent : l'expérimentation de cen-
tres de ressources, où chacun peut
aller chercher l'information, le conseil
ou les connaissances dont il a besoin,
est accueillie avec beaucoup d'intérêt.
Elle procède d'une autre conception
de l'apprentissage, où le salarié est
plus responsable, l'entreprise lui four-
nissant bien entendu les moyens
nécessaires.
• Eduquer à l'information et
à la communication
La maîtrise de l'information est une
clef de réussite souvent mise en avant.
Pourtant, sa gestion au quotidien est
encore largement perfectible. Paral-
lèlement, la communication entre les
acteurs d'une organisation, qu'il s'agis-
se ou non d'un projet, est elle aussi un
sujet de préoccupation. La bureautique
communicante, greffée sur un manage-
ment très fortement incitatif, peut aussi
apporter un progrès dans la perfor-
mance.
L'ensemble des mesures, décrites
plus haut, rejoint les souhaits du
CIGREF visant à cesser de considérer
la recherche de solutions techniques
comme l'axe unique sur lequel doivent
se polariser toutes les énergies. Au
contraire, l'approche adoptée vise à
une mobilisation des hommes autour
de systèmes fiables et maîtrisés. Cette
approche est rendue opérationnelle à
l'aide des grilles décrites à l'annexe 2
(Cigref, 1994).
4. CONCLUSION
A l'évidence, l'accélération du ryth-
me des changements rend leurs réper-
cussions sur les personnels des entre-
prises beaucoup plus difficilement
maîtrisables qu'auparavant.
Une même modification due à l'in-
formatique, des outils et des modes de
travail, autrefois cantonnée à un seul
secteur (service, direction, établisse-
ment...) va toucher désormais plu-
sieurs domaines clients. Certaines
populations travaillant sur des activités
situées au centre du fonctionnement
de l'entreprise, vont se trouver du
même coup au confluent des impacts,
obligées d'assimiler en peu de temps
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plusieurs nouveaux outils. La compré-
hension du circuit d'une transaction au
travers d'applications en constante
évolution, la connaissance, dans ses
grandes lignes, de la cartographie du
système d'information de l'entreprise,
vont devenir de plus en plus com-
plexes.
Tous ces facteurs contribueront dans
les années à venir, à une élévation
considérable du niveau d'exigence de
la pédagogie. Il faut fournir des
repères, des références, simplifier tout
ce qui peut l'être, rechercher les
réflexes naturels. Rassurer, responsabi-
liser, substituer aux logiques de pro-
duction antérieures, marquées par
l'ordre et la stabilité, une culture du
mouvement et de la complexité, orien-
tée vers le client.
Curieusement, plus l'information et
les techniques évoluent à une vitesse
de plus en plus incontrôlable, plus se
renforce la nécessité, pour les entre-
prises, de mieux connaître et gérer les
mécanismes élémentaires du compor-
tement. Celles qui, au-delà du dis-
cours, auront réussi à intégrer cette
préoccupation dans le management,
les outils, le fonctionnement au quoti-
dien, disposeront d'une clef de succès
déterminante dans la compétition.
C'est cette préoccupation qui, généra-
lement, sous-tend la démarche des
entreprises et notamment d'Air Inter.
Bien que les résultats obtenus à l'issue
d'expériences analogues menées par
d'autres grandes entreprises soient
encourageants, ils peuvent être renfor-
cés notamment grâce à une meilleure
compréhension des risques d'échecs
liés à une gestion imparfaite du facteur
humain dans l'insertion des nouveaux
systèmes d'information. L'approche
utilisée peut être complétée par de
nouvelles méthodes et de nouvelles
démarches afin de mieux mesurer les
conséquences d'un dialogue insuffi-
sant, d'une gestion déficiente des moti-
vations et d'une anticipation insuffisan-
te des impacts sociaux induits par les
changements. C'est une des nom-
breuses voies de recherche à explorer.
Remerciements : Les auteurs sou-
haitent remercier Eddie SOULIER pour
l'aide apportée dans la réalisation de
cet article.
BIBLIOGRAPHIE
Akoka, J . (1982), "Planning Change from
Centralized to Decentralized Management
Information Systems", Management of
Distributed Data Processing , J. Akoka
(Eds), NorthHolland Publishing Company.
Beckhard , R. (1977), " Strategies for Large
System Change ", Sloan Management
Review, Cambridge, Mass.
Benjamin, R . I., Scott Morton , M. S. (1986)
Information Technology, Integration and
Organizational Change, Working Paper
n°138, April , Center for information
Systems Research , MIT Sloan School of
Management.
CIGREF (1994) "ACUITE - Accom-
pagnement du Changement chez l'Utili-
sateur d ' Informatique et des Télécom-
munications ", rapport du groupe de travail
ACUITE, septembre , Paris.
Crozier, M . (1975) " Organisation et chan-
gement, vers une nouvelle méthodologie
de l'action" in Maîtriser le changement
dans l 'entreprise, Editions d'Organisation,
H. C. de Bettignie (Eds), Paris.
Ginzberg , M. J. (1975) Implementation as
a Process of Change: a Framework and
Empirical Study, Working Paper No 797-75,
Sloan School of Management, MIT.
Igalens , J. (1991) Prévision des attitudes
face au changement , Thèse de 3` cycle,
Université de Montpellier I.
Jabes, J. (1991) " Changement et dévelop-
pement organisationnel " in Management:
aspects humains et organisationnels,
Aubert et al. (Eds), PUF, Paris.
Johnston , R. et Lawrence , P. R. (1988)
"Beyond Vertical Integration - The Rise of
the Value-Adding Partnership", Harvard
Business Review, July-August , p. 94-104.
Krovi , R. (1993) "Identifying the Causes
of Resistances ", Information and
Management, Vol 25, n °6, December.
73 13
de Dreuzy and Akoka: Accompagner le changement chez l'utilisateur : le cas Air Inter
Published by AIS Electronic Library (AISeL), 1996
SYSTÈMES D'INFORMATION ET MANAGEMENT
Lewin, K. et Schein, E. H. (1952) "Group
Decision and Social Change" in Readings
in Social Psychology, Newcombe et Hartley
(Eds), H. Holt Co., New York.
Lynne Markus, M. et Pfeffer, J. (1983)
"Power and the Design and
Implementation of Accounting and Control
Systems", Accounting, Organizations and
Society, 8, p. 205-218.
Malone, T. W., Yates, J. et Benjamin, R. I.
(1987) "Electronic Markets and Electronic
Hierarchies", Communications of the ACM,
30, p. 484-497.
Pfeffer, J. (1981) Power in Organi-
zations, Pitman, Marshfield, MA.
Reich, R. B. (1987), "Entrepreneurship
Reconsidered : the Team as Hero",
Harvard Business Review, May June, p. 77-
83.
Rockart, J. F. et Scott Morton, M. S.
(1984), "Implications of Changes in
Information Technology for Corporate
Strategy", Interfaces, volume 14, n° 1, janv.
- Fev,
Rockart, J. F. et Short, J. E. (1988)
Information Technology and the New
Organization : Towards More Effective
Management and Interdependance, CISC
working paper n° 180, September, Sloan
School of Management.
ANNEXE 1 : AIR INTER EUROPE
• Depuis le premier janvier 1996, la raison sociale actuelle ("Compagnie AIR
FRANCE EUROPE"), a remplacé l'ancienne dénomination "AIR INTER S.A.", la
marque commerciale exploitée étant "AIR INTER EUROPE".
En 1997, les activités d'Air Inter et de la structure moyen-courrier d'Air France
seront réunies au sein d'une nouvelle compagnie à vocation européenne.
• Société anonyme de droit privé au capital de 76 millions de francs.
• CA : 11,7 milliards de francs en 1994.
• 11 000 personnes.
• Flotte de 61 appareils dont 56 Airbus (A330, A300, A320, A321) et 5 Fokker
100.
• 450 vols par jour, 86 relations dont 60 en France ,14 en Europe, 12 en Afrique
du Nord.
• 17 millions de passagers transportés en 1994.
• L'architecture technique du système d'information comprend une informa-
tique centrale sur technologie IBM/MVS complétée progressivement par des
applications décentralisées sur SUN/UNIX, OS2 et Windows.
• La Direction des Systèmes d'Information emploie 250 informaticiens et per-
sonnels des télécommunications.
• Elle doit rapprocher ses activités de l'informatique d'Air France, dans le cadre
de la réorganisation du groupe en cours.
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ANNEXE 2
ACUITE : LA DEMARCHE (Phases 1 & 2)
Formation t1WtNtttIe4uiAk ocumentation aâomi# , Assistance Gestionlocale sociale
O ANALYSE DU CONTEXTE DE CHANGEMENT
Etude du contexte spécifique au projet :
J^ù Enjeux, gains escomptés on Populatlons fmétiers concernés
!a Contexte et orientations de la solution technique A Contraintes à prendre en compte dans le plan d 'accompagnement
!b Niveaux de e Médias Au Documents Rb Objectifs ab Niveaux de !b Niveaux d Rb Niveaux dsavoir/savoir existants, existants, d'utilisation : savoir/savoir- savoir/savoir- savoir/savoir-




RESULTATS ATTENDUS : 4 Dossier de prise en charge
!a Définition des objectifs de changement : Métiers, organisation, outils, comportements , culture
On Evaluation de la nature et de l 'importance du changement !b Estimation de la prévision budgétaire nécessaire
Evaluation des actions prévisibles d'accompagnement On Calendrier probable des actions d'accompagnement
© ORIENTATIONS DU PLAN D'ACCOMPAGNEMENT
Analyse des impacts sur les populations concernées par le projet :
PA Effort de travail !a Habitudes de travail A Polyvalence Rb Autonomie/Responsabilité
A Condition de travail Rb Relations avec les autres e Reconnaissance sociale La Autres
Rb Scénarios 6 Thèmes de il!- Scénarios e Degré de Bn Inventaire Rn Marge is Evoludon
d'or gganisation communication et choix de liberté de l'utl - outilslsupparts d'autonomie de des emplois
et d'instrumen - A Inventaire documentation lisateur nec. au SVP : chaque site [n Exigencestation relais et médias !S Organisa- A Partage bases donnée R'n Inventaire fltures des
(ex : EAO) die I A Planning tion de la con- tâches Homme documenta- des contraintes tes de travail
formation des actions ception /Homme, Hom- tion par site !a Analyse d
[
me/Machlne logiciels Rb Faisabilité écartsterminauxA Conception , localetc ...postes de travail
RESULTATS ATTENDUS : 4 Documentation d'orientations
A Orientations des solutions de Formation /DocJAssistance /à Estimation du risque social et des limites d'adaptabilité
[ Plais de communication (Première version ) Ln Réévaluation de la provision budgétaire
e Préconisations d'organisation sur l'environnement Immédiat des postes de travail
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SYSTÈMES D'INFORMATION ET MANAGEMENT
ACUITE : LA DEMARCHE (Phases 3 & 4)







® CONCEPTION DE LA SOLUTION D'ACCOMPAGNEMENT
A Objectifs e Actualisa- A Définition Ln Définition is Définition in Recoin- On Adaptati
formation lion du plan de de la documen cadre de du SVP : mandations du référentiel
!̂  Filières
communication tation recommanda- • répartition d'insertion méfiera/
stages is Préparatio e Elabora - bons pour le des fonctions modulées par compétences,
in Fiches des- du relais lion des spéci - choix desté i l•
• circuits et
éd
type de site qualification
dcrlptea par ab Préparati fications de la
ma r e s proc ures
di i
e Conditions es nouveaux
module de la mise en documenta- • logiciels
mens onne• de faisabilité postes
is organisa- œuvre de plan
tion : • progiciels
i
ment précis locales in Plan d'ac-
tioo de la form- corn
- architecture • env ronne- A Définition tiens :
ation Lu Lancement
- types de sup- ment du SAMU = • Recrutement
viron-A E des remlèresio
ports retenus h Spécifica - Système d'As. Reconversion•
n act ns d' Infor • • charte BraPhi lions minima- sistance à la . Reclassemennement
d d 'éM














• en eux asso- ann ng e / Tests de la Rb Préparer
on Falsabill té dés budget maquette par • Idem l 'avenir des
/S Planning et - Impact prévi - les utilisateur !b Inventaire accompagna-
budget sible des Inter - Leurs tempo-
• déroulement venants SVP raites, en fin d
• lannln pro let.
RÉSULTATS ATTENDUS : 4 Plan
is Dossier descriptif formation is Dossier descriptif ergonomie is Documents de préconisation d'organisatio
!b Plan de communication actualisé e Plan descriptif SVP locale
i Document descriptif documentationA Document préparatoire SAMU A Plan d'actions RH













d'acqu isitions d des utilisateurs
n resp es es ac eurs u es sites pilot de la mise ensavoir
savoir ou sur avance-
de la maquette spécifications et SVP potentiels oeuvre du site
savoir-faire, p ment du projet
tb Mise en des normes is Réalisation is Critères de pilote
population -cibl !b Contrôle
forme ou Suivi par
'
technique des choix du site • Sélection
in Conception des documents
in Réalisation panel d utilisa . supports du pilote • Recrutement
emt• éda o destitués aux technique et
leur SVP A Choix du • Mobilitég
ga9u
ique
utilisateurs : validation dessu orts
A Désigner le
é i SAMU
site pilote • Formation
• Suivi du clama• concootenus • Pertinence
pp qu pes
• supports et • Vocabulaire pour chaque








RÉSULTATS ATTENDUS : 4 Eléments d'accompagnement avant .
is Document d'objectifs pédagogiques détaillés Ab Composition des équipes d'assistance
is Supports de formation/documentation A Dossier de typologie des sites
A Budget d'accompagnement
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ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT CHEZ L'UTILISATEUR









© TEST ET SITE PILOTE
!s Test de l'utilisateur du système : Simulation de situation de travail
auprès d'un ou plusieurs utilisateur (s) volontaire(s), ayant suivi la for •
mation et disposant de la documentation (Eventuellement sous-forme
d'évaluation : enregistrement )
Lo Bilan de cette expérimentation , Inventaire des mesures correctives
Rb Participati is Préparati
prioritaire des de la mise en
futurs acteurs oeuvre du site
du SAMU aux pilote
tests du systP
s Préparation






du Ajustemen is Information fn Ajustement
des contenus et des utilisateurs des contenus et
supports de sur démarche et supports de
formation planning de mi documentation





iYn Mise en oeuvre opérationnelle du site pilote
!a Bilan du site pilote : Atteinte des objectifs opération nets , bilan économique, social, gestion de l'emploi/Mesures correctives
RESULTATS ATTENDUS : 4 Validation des mesures d'accompagnement
is Supports validés !n Système d'assistance validé
Rb Documentation validée i- Bilan du site pilote
Ln Repères d'ergonomie en vue de la génération


























X. Mise en itn Suivi de la
oeuvre du SAM mise en oeuvre
A Bilan du site par site
SAMU
to »se en plac






RESULTATS ATTENDUS : 4 Mise en oeuvre réussie !
Oo Bilan quantitatif et évaluation détaillée de la formation A Bilan des coatis d'accompagnement
J
. .
Rb Les objectifs de changement sont -ils atteints
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SYSTÈMES D'INFORMATION ET MANAGEMENT
ACUITE : LA DEMARCHE (Phase 7)
stioFormation rtïatâtért leâ#nx ocumentation Assistance l v sockde
O ACCOMPAGNEMENT DU STADE
is Formation A Communl - is 4i à jour Suivi de !S Mise à jour is Suivi de is Gestion du
continue liée a cation autour du liées aux évolu- l'ergonomie en des outils (Docu l'évolution des turn-over et
évolutions de bilan des flans de l'ap. fonction des mentatlon de contextes locaux mobilité
l'application premiers mots plicatlon et du évolutions du référence) du
et/ou au turn- d'utilisation contexte opéra- système : (Ex : SVP
over is Information tionnel Nouvelles (Maintenance
is Mise à jour des utilisateurs Interfaces avec corrective et
des contenus et sur les modifies- d'autres appel - évolutive)
supports en tiens & les cations, addi. A Optimisation
fonction des évolutions de fion de font- du système de
évolutions l 'application tlonnalitéesetc)
1
SVP
1A Bilan à froid 1
de l'atteinte des
>y>"'objectifs
:: ', : M.:.'•.
formation à
a}3 mois par ex .) rÿ ` * rf >.` , , •,,2 ::.:
. `
,.
RFSULTATS ATTENDUS : 4 Maintenance de l'accompagnement
is Bilan des premières semaines d'utilisation opérationnelle !S Mises à jour des supports de formation et de documentation
RS Gestion de la dynamique de changement is Budget d'accompagnement en phase opérationnelle
(Accompagner les évolutions)
-777 - 7-77
CORRESPONDANCE INDICATIVE AVEC LES ETAPES
CLASSIQUES DE LA CONDUITE DE PROJET :
tude d'opportunité Analyse du contexte de changement
Etude préalable Orientations du plan d'accompagnement
Etude détaillée Conception de la solution d 'accompagnement
Réalisation Réalisation de la solution d'accompagnement
Recette Test et site pilote
Mise en oeuvre Accompagnement du démarrage/Généralisation
Maintenance Accompagnement du stade opérationnel
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